

Паспорт лин-проекта  
МБДОУ № 201 «Детский сад компенсирующего вида» г. Кемерово  
«Электронная база портфолио педагогического персонала ДОУ»



УТВЕРЖДАЮ:  
Конева Е.С.

Цели и эффекты:			Обоснование:			
<p><b>Общие данные:</b>  <b>Заказчик:</b> заведующая МБДОУ № 201 Конева Е.С.  <b>Процесс:</b> Создание централизованной, актуальной на текущий момент времени, не привязанной к рабочему месту электронной базы данных портфолио педагогического персонала ДОУ.  <b>Границы процесса:</b> от разработки стандартов электронной базы данных до тестирования процедуры использования продукта заказчиком.  <b>Руководитель лин-проекта:</b> старший воспитатель Масолова Л.В.  <b>Команда лин-проекта:</b> заведующая МБДОУ № 201 Конева Е.С., старший воспитатель Масолова Л.В., учитель-дефектолог Кашепова Н.С.</p>			<p>Временные затраты на поиск, консолидацию и обработку информации о педагогическом персонале при формировании портфолио, заполнении базы АИС, а также при предоставлении информации по отдельным запросам.</p>			
<b>Цели:</b>			<b>Сроки:</b>			
Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель	1.	2.	3.	4.
Создание централизованной электронной базы портфолио педагогического персонала ДОУ	50%	100%	1.	Согласование паспорта лин-проекта	04.11.2020	04.11.2020
			2.	Картирование текущего состояния	05.11.2020	10.11.2020
			3.	Анализ проблем и потерь	10.11.2020	15.11.2020
			4.	Составление карты целевого состояния	15.11.2020	20.11.2020
<b>Эффекты:</b>			5.	Разработка плана мероприятий	20.11.2020	25.11.2020
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сокращение времени при поиске и обработке информации;</li> <li>• Оперативность доступа к данным;</li> <li>• Доступность информации всем сотрудникам, участвующим в процессе формирования портфолио и использования данной информации в других процессах.</li> </ul>			6.	Защита плана мероприятий перед заказчиком	25.11.2020	28.11.2020
			7.	Внедрение улучшений	29.11.2020	14.12.2020
			8.	Мониторинг результатов	14.12.2020	29.12.2020
			9.	Закрытие лин-проекта	30.12.2020	31.12.2020
			10.	Мониторинг стабильности достигнутых результатов	01.01.2021	16.01.2021